



สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
รับที่..... ๘๖๔๖
วันที่..... ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา..... ๙.๓๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๒๓๐๒ - ๒๓๐๕
ที่ กช ๐๔๐๒/ ๒๗๖

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ขอส่งสำเนา หนังสือ คำสั่ง ประกาศ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มติดตามและประเมินผล ที่ ๐๔๐๒/๘๖๔๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง สรุประยงานการติดตามประเมินผลโครงการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางรัตติยา สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

/ ลงนามในแบบฟอร์ม
 หนังสือ ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ^{สำเนา}
 ถือเป็นหนังสือในส่วนราชการ

(นางรัตติยา สวัสดิ์) ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๒๓๒๘
ที่ กช ๐๔๐๒/ ๕๙๕

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุประยานการติดตามประเมินผลโครงการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ที่ กช ๐๔๐๒/๕๙๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้มอบหมายให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตรวจสอบความถูกต้อง
ในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (Roadmap ๖๖) เพื่อรับทราบ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการปฏิบัติงานในโครงการฯ และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน
สำหรับปีงบประมาณถัดไป นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าว ในลักษณะการลงพื้นที่สัมภาษณ์และทดสอบแบบสอบถามผ่าน Google Form
ให้กับสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ (สตท.) สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด (สตส.)
และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมดำเนินการเพื่อตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน

สตท. และ สตส. ส่วนใหญ่ มีการซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน
ในโครงการ มีการหารือในการกำหนดจำนวนเป้าหมายรายจังหวัดร่วมกันรวมถึงกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์
เข้าร่วมโครงการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๖.๖๖ (๔๔ แห่ง) จะใช้เกณฑ์เป็นสมาชิกเดิมจากปีก่อนที่ยังไม่สามารถ
สอบทานหนี้ได้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๓.๖๔ (๔๒ แห่ง) จะคัดเลือกสมาชิกที่มียอดหนี้
จำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๘.๔๘ (๖๕ แห่ง) มีการนำเสนอแผนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแยกออกจาก
การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม/แนวทางการสอบบัญชี จนเห็นได้ว่า การวางแผนการปฏิบัติงานของ สตท.
และ สตส. มีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (Roadmap ๖๖)

๒.๒ การปฏิบัติงานยืนยันยอด

สตส. ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๖.๖๗ (๔๔ แห่ง) มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิก
แยกต่างหากกับการเข้าตรวจสอบบัญชีปกติ และมีการดำเนินการยืนยันยอดกับสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ ส่วนใหญ่
ร้อยละ ๙๘.๔๘ (๖๕ แห่ง) จะใช้วิธีการยืนยันยอดความมือญี่จิง แบบโดยตรงกับสมาชิก/ที่บ้าน/ที่ทำงาน
สถานที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๐.๖๑ (๔๐ แห่ง) เห็นว่ากรณีเข้ายืนยันยอดกับสมาชิกสหกรณ์แล้วไม่พบตัว
จะลงใบยืนยันยอดถึงที่พักของสมาชิกอีกครั้ง ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๑.๘๒ (๕๕ แห่ง) เห็นว่ากรณียืนยันยอดแล้ว
สมาชิกมีการทักท้วงจะใช้วิธีให้สมาชิกบันทึกถ้อยคำ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๑.๘๒ (๕๕ แห่ง) เห็นว่าปัญหาอุปสรรค
ในการยืนยันยอดหุ้น หนี้ เงินรับฝาก จะเป็นเรื่องสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้ใจ ไม่ทราบข้อมูลตนเอง และส่วนใหญ่
ร้อยละ ๘๑.๘๒ (๕๕ แห่ง) ให้ความเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างปี

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รับที่ ๖๐๔๒/๕๙๕
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๔:๐๖ น.

รัตส.รพพ
รับที่ ๑๕๖๖/๕๙๕
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐:๖๓ น.

สำนักแผนงานและโครงการฯ
รับที่ ๑๕๖๖/๕๙๕
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๔:๐๖ น.

๒.๓ การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ และงบประมาณ

สตท. และ สตส. ส่วนใหญ่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เท็นสอดคล้องกันว่ามีความชัดเจนเหมาะสม ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการยืนยันยอดกับสมาชิก ตามที่กำหนดไว้ใน Roadmap ๖๖ การวางแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน CAD_PLAN คู่มือแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน และคู่มือแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน CAD_PLAN รวมถึงการจัดประชุมซึ่งแจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน และส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๔.๘๕ (๘๖ แห่ง) ให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งร้อยละ ๗๕.๗๖ (๘๐ แห่ง) จะใช้วิธีสลับการเบิกจ่ายระหว่าง ๒ กิจกรรม จะเห็นได้ว่า ในส่วนของระบบงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณโครงการ มีความชัดเจนและเหมาะสม หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะขอคำปรึกษาแนะนำจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เช่น ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าสำนักงาน

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการ

๒.๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน สตส. ร้อยละ ๙๖.๙๗ (๖๔ แห่ง) ให้ความเห็นว่า สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชีได้ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (๖๖ แห่ง) ให้ความเห็นว่า ทำให้ผลการตรวจสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ร้อยละ ๙๔.๖๓ (๘๖๒ ราย) ให้ความเห็นว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับสหกรณ์ว่ามีความถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อถือได้ และร้อยละ ๙๔.๒๘ (๘๕๙ ราย) สามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในการร่วมตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์อีกทางหนึ่ง

๒.๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ต่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ ๙๔.๕๑ (๘๖๑ ราย) ให้ความเห็นว่า การบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์มีความถูกต้อง โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สมาชิก ร้อยละ ๙๔.๐๕ (๘๕๗ ราย) ให้ความเห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความถูกต้องโปร่งใส และไม่มีการทุจริต ร้อยละ ๙๔.๕๑ (๘๖๑ ราย) ให้ความเห็นว่าสหกรณ์มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นที่พึงของสมาชิกได้อย่างแท้จริง และร้อยละ ๙๗.๘๓ (๘๕๕ ราย) ให้ความเห็นว่าสามารถช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในสหกรณ์

๒.๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ต่อกลุ่มนักเรียน สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ ๙๗.๖๐ (๘๕๓ ราย) ให้ความเห็นว่า สามารถช่วยให้ชุมชนและสังคมมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๙๗.๘๓ (๘๕๕ ราย) ให้ความเห็นว่าสามารถช่วยให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่น่าเชื่อถือ และแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม ร้อยละ ๙๔.๑๗ (๘๔๕ ราย) ให้ความเห็นว่าสามารถช่วยให้สหกรณ์เป็นที่พึงของสมาชิกและชุมชน และร้อยละ ๙๗.๙๔ (๘๕๙ ราย) เห็นด้วยว่าประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกที่ดีในทางบวกต่อการบริหารงานของสหกรณ์เพิ่มขึ้น

๒.๕ ความคุ้มค่า และความพึงพอใจ

๒.๕.๑ ความคุ้มค่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (๗๖ แห่ง) ให้ความเห็นว่าโครงการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิกมีความคุ้มค่า

๒.๕.๒ ความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๐.๐๐ (๗ แห่ง) ของ สตท. มีความพึงพอใจในระดับมาก และร้อยละ ๕.๘๐ (๔๔ แห่ง) ของสมาชิกสหกรณ์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

๒.๖ ประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับจากการ

สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๔.๕๙ (๘๔๓ ราย) ให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น ช่วยให้สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกอยู่ มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ ร้อยละ ๙๔.๒๐ (๘๖๗ ราย) ให้ความเห็นว่าโครงการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก สร้างความเชื่อมั่นในด้านความโปร่งใสของสหกรณ์ได้ รวมทั้งทำให้ทราบข้อมูลทางการเงินของตัวเองที่ทำธุรกรรม

จะเห็นได้ว่า การดำเนินโครงการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิกเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทำให้ผลการตรวจสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือลดความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชี ช่วยให้สมาชิกเข้มข้นในการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับสหกรณ์ ช่วยให้การบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ช่วยป้องปวนและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในสหกรณ์ ช่วยให้ชุมชนและสังคมมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของสหกรณ์ ช่วยให้สหกรณ์เป็นที่พึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ การดำเนินโครงการยังก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสมาชิกสหกรณ์ช่วยให้สหกรณ์มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ ช่วยให้รับรู้ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับสหกรณ์ ทำให้ทราบข้อมูลทางการเงินของตัวเอง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที เมื่อพบว่า ข้อมูลทางการเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จากข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า สมาชิกมีการทักษะ ๒๒๔ ราย ๓ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ของเป้าหมาย ทั้งหมด ยอดเงินที่มีการทักษะ รวม ๙๔,๐๓๒,๔๔๙.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒ ของปริมาณเงินที่มีการตรวจสอบ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการตรวจสอบสมาชิกรายอื่นเพิ่มเติมต่อไป

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๒.๗.๑ ด้านเป้าหมาย

สตท. ให้ความเห็นว่า สมาชิกสหกรณ์บางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการยืนยันยอดโดยตรง รวมไปถึงสมาชิกไม่ตอบกลับทางไปรษณีย์อีกด้วย และเป้าหมายการยืนยันยอดที่ สตส. ได้รับมีจำนวนน้อยเกินไป

สตส. ให้ความเห็นว่า สมาชิกสหกรณ์บางรายที่เลือกเป็นเป้าหมายไม่สามารถติดต่อได้ บางรายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บางรายไม่อยู่ในพื้นที่ บางรายไม่ให้ความสำคัญกับการยืนยันยอด เป้าหมายการยืนยันยอดที่ได้รับมีจำนวนน้อยเกินไป สมาชิกเป้าหมายที่นัดหมายไว้ยืนยันยอดไม่ครบตามจำนวน และสมาชิกไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการส่งจดหมายยืนยันยอด

สมาชิกสหกรณ์ ให้ความเห็นว่า วันที่นัดหมายยืนยันยอดกับวันว่างของสมาชิกสหกรณ์ไม่ตรงกัน สมาชิกสหกรณ์ได้รับหนังสือยืนยันยอดล่าช้า ใช้เวลานาน และระยะทางจากบ้านสมาชิกถึงสถานที่นัดหมายยืนยันยอด (สหกรณ์) อยู่ห่างไกลกัน

๒.๗.๒ ด้านงบประมาณ ด้านระบบงาน และด้านเครื่องมือ/ระบบฐานข้อมูล

ด้านงบประมาณ : สตท. ให้ความเห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ เมื่อต้องยืนยันยอดโดยตรงหลายครั้ง เนื่องจากไม่พบสมาชิก จึงมีค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการสอบถามหน้างานไปรษณีย์ ในส่วนของ สตส. ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า งบประมาณไม่เพียงพอ หากสอบถามแล้วไม่พบตัวสมาชิก และสมาชิกอยู่ไกลทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

ด้านระบบงาน : สตส. ให้ความเห็นว่า การยืนยันยอดสมาชิกให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ค่อนข้างยาก เนื่องจากบางสหกรณ์ข้อมูลสมาชิกไม่ครบถ้วน คณะกรรมการไม่รู้จักบ้านสมาชิก สมาชิกหายท้อญี่ไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ จึงทำให้ไม่สามารถติดตามได้ และแผนที่ทำไว้ ๕ ปี ไม่สามารถยืนยันยอดกับสมาชิกได้ครบร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลา

ด้านเครื่องมือ/ระบบฐานข้อมูล : สตส. ให้ความเห็นว่า ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลของสมาชิกที่ได้รับการยืนยันยอดไปก่อนแล้ว ในระบบฐานข้อมูลได้

๒.๗.๓ ด้านบุคลากร

สตท. ให้ความเห็นว่า บุคลากรในการทำงานของ สตส. มีไม่เพียงพอ

๒.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๒.๔.๑ ด้านเป้าหมาย

สตท. ให้ความเห็นว่าเป้าหมายครมีความชัดเจน เน้นสหกรณ์ที่มีความเสี่ยง

๒.๔.๒ ด้านงบประมาณ ด้านระบบงาน ด้านเครื่องมือ/ระบบฐานข้อมูลและด้านอื่น ๆ

ด้านงบประมาณ : สตส. ให้ความเห็นว่ากรณีที่ได้รับเป้าหมายเพิ่ม ควรจะมีงบประมาณในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในการกิจกรรมยังคงต่อเนื่อง และควรมีงบประมาณในการจ้างเหมากรณีในพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ นี้ น่องจากคนในพื้นที่ จะมีความชำนาญเส้นทางมากกว่าเจ้าหน้าที่ของ สตส.

ด้านระบบงาน : สตท. ให้ความเห็นว่ากิจกรรมฯ ควรให้ความสำคัญของโครงการนี้ เพราะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกิจกรรมฯ และสมาชิกสหกรณ์ให้ความเห็นว่า ควรเพิ่มระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ เช่น เข้าตรวจสอบ ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน หรือทุกปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่สมาชิก

ด้านเครื่องมือ/ระบบฐานข้อมูล : สตท. ให้ความเห็นว่าครรสามารถสืบค้น บุคคลที่ได้รับการยืนยันยอดแล้วในระบบฐานข้อมูลได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและป้องกัน การยืนยันยอดซ้ำ และให้สามารถยืนยันยอดผ่านนวัตกรรมที่กิจกรรมฯ พัฒนาขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความโปร่งใส่ต่อภารกิจกรรม และสมาชิกสหกรณ์ให้ความเห็นว่าควรเพิ่มช่องทางในการยืนยันยอด ผ่านทาง Application จะช่วยอำนวยความสะดวกความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินได้มากขึ้น

ด้านอื่น ๆ : สมาชิกสหกรณ์ ให้ความเห็นว่าอย่างให้ข้อมูลเรื่องการฝาก ถอนเงิน เป็นความลับระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ เท่านั้น ไม่อยากให้สหกรณ์เปิดเผย และอย่างให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ให้คำแนะนำเรื่องการฝากเงิน ถอนเงิน หุ้น และจัดอบรมเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์

๒.๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกลุ่มติดตามและประเมินผล

จากการศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการตรวจสอบความถูกต้อง ในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก กลุ่มติดตามและประเมินผลมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อสังเกต

(๑) สมาชิกสหกรณ์ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่เห็นถึงความสำคัญของการยืนยันยอด บางรายไม่สนใจในการตรวจสอบยอดของตนเอง เนื่องจากไม่ใช่เจ้าหน้าที่สหกรณ์

(๒) สมาชิกสหกรณ์บางรายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บางรายไม่อยู่ในพื้นที่ ทำให้ผู้สอบบัญชี ไม่สามารถยืนยันยอดกับสมาชิกเป้าหมายได้

(๓) จำนวนเป้าหมายในการยืนยันยอดที่แต่ละ สตส. ได้รับ ยังมีจำนวนน้อย ไม่สอดคล้อง กับจำนวนที่ สตส. ต้องการ

(๔) สมาชิกบางรายไม่ทราบข้อมูลการยืนยันยอด เพราะไม่ถูกเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

(๑) สตส. ควรกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมใหญ่กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิก ให้เห็นถึงความสำคัญของการยืนยันยอดหรือพิสูจน์ ความมือญจริงในการจัดทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเจ้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และขอให้สมาชิกแจ้งตอบกลับ การยืนยันยอดไปยังผู้สอบบัญชีในทุกครั้งที่ได้รับการยืนยันยอด

(๒) สตส. ควรแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับสมาชิก

(๓) ความอบหมายสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการดังนี้

๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืนยันยอดหนี้สินของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร (CAD_DEBT) ในการเพิ่มหน้ารายงานการสืบค้นข้อมูลสมาชิก เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้ยืนยันยอดไปแล้ว ป้องกันความซ้ำซ้อน และอำนวยความสะดวกในการเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น

๓.๒ พัฒนาวัตกรรมหรือเครื่องมือใหม่สำหรับการอำนวยความสะดวกในการยืนยันยอดหรือพิสูจน์ความมือญจริงในการจัดทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบทั้งหมด (FAS) ของกรมฯ

๓. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ จึงขอให้กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พิจารณาความอบหมายหน่วยงานดังนี้ ฯ ดังนี้

๔.๑ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ ฯ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงโครงการระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และครื่องมือใหม่สำหรับการอำนวยความสะดวกในการยืนยันยอดหรือพิสูจน์ความมือญจริง

๔.๒ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ และสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ข้อเสนอแนะ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรัตติยา สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้

(นางสาวอรุณณี ติรุศน์)
อธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

J.R
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒
(นายพิพพ์ กิตติเนียม)
รัฐวิสาหกิจดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

สำเนาถูกต้อง^๙
๙/๗/๒๕๖๒

(นายจิรภัณฑ์ ศุภลอก)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

๙/๒/๒๕๖๒ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒

(นางรัตติยา สวัสดิ์)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒

มีวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ ที่ ๙/๒/๒๕๖๒

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตรวจสอบความถูกต้อง
ในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



<https://bitly.ws/XRqj>